

Bekanntmachung

Ausbau der Nebenanlagen von der Poststraße bis Cundastraße

vom **14.07.2025 bis voraussichtlich 01.08.2025** wird die K116 (Poststraße und Mühlenberg) sowie der Herrenweg von der Surwolder Straße bis zur Cundastraße vollständig für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Fräsarbeiten und im Anschluss daran Asphaltierungsarbeiten auf den zuvor genannten Straßen.

Der Asphalteinbau wird in zwei Abschnitten (Abschnitt 1: Poststraße 2 bis Poststraße 19 // Abschnitt 2: Poststraße 19 bis Cundastraße) erfolgen. So bleibt die Zufahrt zu den zentralen Versorgungsmärkten zeitweise über die Fräsfläche und danach über die neu hergestellte Deckschicht in Abschnitt 1 möglich. Die temporäre Zufahrt in der Alten Schulstraße bleibt erhalten (Netto, TEDi, Apotheke, Zahnarzt).



Anbei der geplante Bauablauf:

14.07.2025 Aufbau der Vollsperrung und Fräsarbeiten

14.07.-18.07.2025 Fräsarbeiten im gesamten Baustellenbereich

18.07.2025 Einbau von Tragschicht in Zufahrten

21.07.-22.07.2025 Schadstellensanierung im Fahrbahnbereich und Deckschichteinbau im unmittelbaren Bereich (Poststraße 2 bis Poststraße 19)

23.07.-24.07.2025 Schadstellensanierung und Deckschichteinbau im äußeren Bereich (Poststraße 19 bis Cundastraße)

Ab dem 25.07.2025 Deckschichteinbau in Zufahrten

Voraussichtlich ab dem 01.08.2025 Abbau der Vollsperrung und Freigabe der neuen Fahrbahn

Ab dem 04.08.2025 Restarbeiten innerhalb der Baustelle

Der restliche Verkehr wird über die Gemeindestraßen umgeleitet. Eine entsprechende Umleitungsbeschilderung wird rechtzeitig aufgestellt.

Wir bitten um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen und bedanken uns für Ihre Geduld.

Esterwegen, den 02.07.2025

Gemeindedirektor

(Christoph Hüntelmann)



Gemeinde Esterwegen

Bürgermeister: Heinrich Thomes

Gemeindedirektor: Christoph Hüntelmann

Poststraße 13 | 26897 Esterwegen | nordhuemmling.de




Bremer Verkehrstechnik GmbH
Henleinstraße 20
28816 Brinkum / Bremen


Tel.: 0421 / 87189830
Fax.: 0421 / 87189831
E-Mail: post@bvt-gmbh.de




BA 8 Plan 1



Vollsperrung





K 116 Mühlenberg
zw. Cundastr.
und Hauptstr.
gesperrt
U6
folgen
ab xx.xx.xx

K 116 Mühlenberg
zw. Hauptstr.
und Cundastr.
gesperrt
U9
folgen
ab xx.xx.xx

Tafel 1

Tafel 2

BVT
Bremer Verkehrstechnik GmbH
Henleinstraße 20
28816 Brinkum / Bremen
Tel.: 0421 / 87189830
Fax.: 0421 / 87189831
E-Mail: post@bvt-gmbh.de

N

BA 8 Plan 2

